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Comité de Compras y Licitaciones 

ACTA DE APROBACIÓN DE ADENDA 

CONTRATO NÚM. RI-2022-004 

 

Conforme a lo establecido en el Reglamento de Compras de Bienes y Contrataciones 

de Obras y Servicios del Poder Judicial, aprobado mediante Resolución núm. 

007/2019 de fecha 16 de julio de 2019, por el Consejo del Poder Judicial, aplicable 

al Registro Inmobiliario en virtud a la Resolución núm. 015-2020 de fecha 3 de 

noviembre de 2020, que aprueba la homologación de cargos para la aplicación del 

Reglamento de Compras y Contrataciones en el Registro Inmobiliario. En la ciudad 

de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, capital de la República Dominicana, 

a los 23 días del mes de agosto del año 2022, en horas laborables, se reunió vía 

remota mediante herramientas de telemática, el Comité de Compras y Licitaciones 

del Registro Inmobiliario, integrado por los señores: Modesto Antonio Martínez 

Mejía, consejero del Poder Judicial, representante de los Jueces de Corte de 

Apelación y equivalentes, en función de presidente del comité; Carlos Rondón 

Paula, encargado de Gestión Documental, en sustitución de Michael J. 

Campusano, gerente de Operaciones; Ilsa M. Brewer Espinal, subgerente 

Administrativa, en representación de Romy Chantal Desangles Henríquez, 

gerente Administrativa; Ana Socorro Valerio Chico, gerente de Planificación y 

Proyectos; Paola Lucía Cuevas Pérez, gerente Legal; y, Yohalma Mejía 

Henríquez, encargada del Departamento de Compras y Contrataciones (con voz sin 

voto), quien funge como secretaria; para conocer lo siguiente: 

 

ÚNICO: Decidir sobre la aprobación de enmienda al contrato núm. RI-2022-004, 

suscrito entre el Registro Inmobiliario y la sociedad comercial Cabacon Servicios de 

Ingeniería, S.R.L., con ocasión del procedimiento de comparación de precios núm. 

RI-CP-OB-2021-013, llevado a cabo para el remozamiento de baños y cocinas en 

la localidad de Santiago de los Caballeros del Registro Inmobiliario. 

 

1. Luego de agotado el procedimiento administrativo correspondiente, el Comité de 

Compras y Licitaciones del Registro Inmobiliario, mediante Acta núm. 004, de fecha 

9 de noviembre de 2021, adjudicó el procedimiento de comparación de precios núm. 

RI-CP-OB-2021-013, llevado a cabo para el remozamiento de baños y cocinas en la 

localidad de Santiago de los Caballeros del Registro Inmobiliario, a la sociedad 

comercial Cabacon Servicios de Ingeniería, S.R.L., por un monto de 

RD$5,435,463.49. En fecha 25 de noviembre de 2021, este documento fue 

debidamente notificado a los proveedores participantes. 

 

2. Luego de adjudicado y notificado el proceso, en fecha 20 de enero de 2022 fue 

suscrito el contrato núm. RI-2022-004, entre el Registro Inmobiliario y la sociedad 

comercial Cabacon Servicios de Ingeniería, S.R.L., cuyas firmas fueron legalizadas 
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por la licenciada Iris Armonía Peña Minaya, notario público de los del número del 

Distrito Nacional, con matrícula núm. 3952. 

 

3. En fecha 1 de febrero de 2022, el Departamento de Compras y Contrataciones del 

Registro Inmobiliario procedió con la emisión de la orden de compra identificada con 

el núm. RI-2022-016, a favor del oferente adjudicado Cabacon Servicios de 

Ingeniería, S.R.L., con ocasión del procedimiento de comparación de precios núm. 

RI-CP-OB-2021-013. 

 

4. En fecha 1 de agosto de 2022, la entidad comercial Cabacon Servicios de 

Ingeniería, S.R.L. remitió la “Cotización partidas adicionales, remozamiento de baños 

y cocinas en la localidad de Santiago de los Caballeros del Registro Inmobiliario del 

Registro Inmobiliario”, con un valor total de RD$6,741,625.90, la cual indica en 

síntesis lo siguiente: 

 

“Solicitamos la actualización de los precios unitarios del proyecto Remozamiento de 

baños y cocinas en la localidad de Santiago de los Caballeros del Registro 

Inmobiliario, ya que los precios de los materiales y mano de obra de la construcción 

ha presentado recientemente incrementos significativos, lo cual imposibilita la 

ejecución de los trabajos inicialmente acordados”. 

 

5. La Gerencia de Infraestructura del Registro Inmobiliario, área requirente de los 

servicios contratados, mediante el informe justificativo emitido en fecha 18 de agosto 

de 2022, solicitó al Comité de Compras y Licitaciones del Registro Inmobiliario 

aumentar el monto total adjudicado a la contratista Cabacon Servicios de Ingeniería, 

S.R.L., con ocasión del procedimiento de comparación de precios núm. RI-CP-OB-

2021-013, llevado a cabo para el remozamiento de baños y cocinas en la localidad 

de Santiago de los Caballeros del Registro Inmobiliario. En apoyo a su solicitud, dicha 

Gerencia indicó lo siguiente: 

 

• “El incremento de los costos de mano de obra está sustentado en la resolución CNS-

03-2022, sobre salario mínimo para los trabajadores de la construcción y sus afines 

emitida por el Ministerio de Trabajo, las tarifas que solicita el proveedor están acordes 

a los salarios mínimos de la misma, el impacto de adecuar las tarifas de la mano de 

obra a esta resolución incrementa los costos directos del proyecto en un 4.39% 2.  

• Hemos validado que los análisis de costos y las cotizaciones de mercado de las 

partidas que componen el 80% del proyecto, a saber divisiones fenólicas, Porcelanatos 

y cerámicas, Artículos de plomería, válvulas fluxómetros, topes de Quarzo, Plafones, 

Lámparas 2”x2”, gabinetes en caoba y materiales misceláneos para terminación son 

proporcionales a los incrementos de precios del mercado. 
• El índice de costos directos de la construcción de viviendas de la oficina Nacional de 

Estadísticas que mide los costos de los materiales, herramientas y sub contratos en 

el sector construcción, los últimos 11 meses presenta una variación de un 13.37%, lo 

que impacta costos directos del proyecto, cuya oferta económica fue recibida el martes 

12 de octubre del 2021 por el Departamento de Compras.  
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• De acuerdo a nuestra revisión de costos y tomando en cuenta los informes del Banco 

Central de la Republica Dominicana de inflación acumulada, el índice de costos directos 

de la construcción de viviendas de la oficina Nacional de Estadísticas y la resolución 

sobre salario mínimo para los trabajadores de la construcción emitida por el Ministerio 

de Trabajo hemos determinado que este proyecto perdió el equilibrio económico por 

lo que bajo el presupuesto actual no es posible ejecutar los trabajos contratados.” 
 

6. En vista de lo anterior, la Gerencia de Infraestructura en su informe indica que la 

variación de los costos unitarios y totales se encuentra representada de la siguiente 

manera, a saber: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. En fecha 23 de agosto del año 2022, la Gerencia de Infraestructura mediante 

requerimiento núm. GI-0229-2022, solicitó a la Gerencia Administrativa aumentar el 

monto total adjudicado a la contratista Cabacon Servicios de Ingeniería, S.R.L., con 

ocasión del procedimiento de comparación de precios núm. RI-CP-OB-2021-013, 

llevado a cabo para el remozamiento de baños y cocinas en la localidad de Santiago 

de los Caballeros del Registro Inmobiliario. 

 

8. Por otro lado, en fecha 6 de septiembre de 2022, la Gerencia de Contabilidad y 

Finanzas emitió el certificado de apropiación presupuestaria núm. de referencia GI-

0229-2022-4579, con el concepto “contratación de una empresa, para readecuación 

baños y cocinas en Registro Inmobiliario de Santiago, de acuerdo al listado de 

partidas, planos y especificaciones técnicas”, por un monto de RD$6,741,625.90, 

cuenta POA 1.1.1.1.02.E “Remozamiento de Baños y Cocinas del RI en Santiago”. 

 

9. El Consejo de Poder Judicial mediante Resolución núm. 015-2020 de fecha 3 de 

noviembre de 2020, aprobó la homologación de cargos para la aplicación del 

Reglamento de Compras de Bienes y Contrataciones de Obras y Servicios del Poder 

Judicial en el Registro Inmobiliario, mediante la cual se delega en el Comité de 

Compras y Licitaciones del Registro Inmobiliario la aprobación de los procedimientos 

de comparación de precios de bienes y servicios del Registro Inmobiliario. 
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10. El artículo 55 del Reglamento de Compras de Bienes y Contrataciones de Obras 

y Servicios del Poder Judicial indica que: 

 

“el Comité de Compras y Licitaciones tendrá las facultades y obligaciones establecidas en este 

reglamento. Especialmente podrá modificar, disminuir o aumentar el monto original del 
contrato hasta un veinticinco por ciento (25%) para obras; y hasta un cincuenta por 

ciento (50%) en el caso de contratación de bienes y servicios, siempre y cuando se 
mantenga el objeto y se presenten circunstancias que fueron imprevisibles en el 
momento de iniciarse el proceso de contratación, siendo la única forma de satisfacer 
plenamente el interés público y se encuentren debidamente documentadas (…) párrafo. La 
revocación, modificación o sustitución de los contratos por razones de oportunidad, mérito o 

conveniencia, no generará derecho a indemnización por concepto de lucro cesante”. Énfasis 

nuestro. 

 

11. Que este Comité de Compras y Licitaciones entiende razonable la solicitud 

presentada por la Gerencia de Infraestructura del Registro Inmobiliario, toda vez 

que: 1) que las circunstancias que derivaron en la necesidad del aumento del 

contrato era imprevisibles al monto de la solicitud de la contratación; 2) el contrato 

núm. RI-2022-004, de fecha 20 de enero de 2022, suscrito entre el Registro 

Inmobiliario y la sociedad comercial Cabacon Servicios de Ingeniería, S.R.L., 

ascendía a RD$5,435,463.49; 3) que se solicita un aumento de RD$1,306,162.41 

que representa aproximadamente un 24% del monto total adjudicado con la finalidad 

de cubrir gastos adicionales surgidos de manera imprevisible durante la ejecución de 

la contratación; y, 4) que el certificado de apropiación presupuestaria identificado 

con el núm. GI-0229-2022-4579, emitido en fecha 6 de septiembre de 2022, cuenta 

con la debida apropiación presupuestaria por un monto total de RD$6,741,625.90 

que resulta suficiente para la aprobación de la presenta adenda. 

 

12. Que parte de los objetivos del Comité de Compras y Licitaciones del Registro 

Inmobiliario es garantizar que las compras se realicen acorde a las normativas 

vigentes y a los principios éticos de transparencia e igualdad para todos los 

participantes. 

 

VISTA: La Ley núm. 340-06, sobre Compras y Contrataciones Públicas de Bienes, 

Servicios, Obras y Concesiones, promulgada en fecha 18 de agosto de 2006 su 

posterior modificación contenida en la Ley núm. 449-06 de fecha 6 de diciembre de 

2006.   

 

VISTA: La Resolución núm. 007/2019, que aprueba el Reglamento de Compras de 

Bienes y Contrataciones de Obras y Servicios del Poder Judicial, de fecha 16 de julio 

de 2019.  
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VISTA: La Resolución núm. 015-2020 de fecha 3 de noviembre de 2020, aprobó la 

homologación de cargos para la aplicación del Reglamento de Compras de Bienes y 

Contrataciones de Obras y Servicios del Poder Judicial en el Registro Inmobiliario. 

 

VISTA: El Acta de adjudicación núm. 004, de fecha 9 de noviembre de 2021, emitida 

por el Comité de Compras y Licitaciones del Registro Inmobiliario. 

 

VISTA: La notificación de adjudicación, realizada por el Departamento de Compras 

y Contrataciones del Registro Inmobiliario mediante correo electrónico de fecha 25 

de noviembre de 2021. 

 

VISTO: El contrato núm. RI-2022-004, suscrito entre el Registro Inmobiliario y la 

sociedad comercial Cabacon Servicios de Ingeniería, S.R.L., en fecha 20 de enero de 

2022. 

 

VISTA: La orden de compra núm. RI-2022-016 de fecha 1 de febrero de 2022, 

realizado por el Departamento de Compras y Contrataciones del Registro 

Inmobiliario. 

 

VISTA: La cotización de partidas adicionales, de fecha 1 de agosto de 2022 por la 

sociedad comercial Cabacon Servicios de Ingeniería, S.R.L. 

 

VISTO: El informe justificativo de fecha 18 de agosto de 2022, realizado por la 

Gerencia de Infraestructura del Registro Inmobiliario. 

 

VISTO: El requerimiento núm. GI-0229-2022 de fecha 23 de agosto de 2022, 

emitido por la Gerencia de Infraestructura del Registro Inmobiliario. 

 

VISTO: El certificado de apropiación presupuestaria número de referencia GI-0229-

2022-4579, emitido en fecha 6 de septiembre de 2022 por la Gerencia de 

Contabilidad y Finanzas del Registro Inmobiliario.  

 

 

Por lo anteriormente expuesto, y vistos los documentos que forman parte del 

expediente, el Comité de Compras y Licitaciones, conforme a las atribuciones que le 

confiere la Resolución núm. 007/2019, de fecha 16 de julio de 2019, sobre Compras 

y Contrataciones Públicas de Bienes, Servicios y Obras del Poder Judicial, por 

unanimidad de votos, decide adoptar las siguientes resoluciones: 
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DECIDE: 

 

PRIMERO: APROBAR el aumento de RD$1,306,162.41 al monto total 

adjudicado a la sociedad comercial Cabacon Servicios de Ingeniería, S.R.L., 

establecido a su vez en el contrato núm. RI-2022-004 de fecha 20 de enero de 2022, 

suscrito entre el Registro Inmobiliario y la indicada razón social, celebrado con 

ocasión del procedimiento de comparación de precios núm. RI-CP-OB-2021-013, 

llevado a cabo para el remozamiento de baños y cocinas en la localidad de Santiago 

de los Caballeros del Registro Inmobiliario. 

 

SEGUNDO: ORDENAR al Departamento de Compras y Contrataciones la notificación 

de esta acta a la sociedad comercial Cabacon Servicios de Ingeniería, S.R.L., 

adjudicatario del procedimiento de procedimiento de comparación de precios núm. 

RI-CP-OB-2021-013. 

 

TERCERO: ORDENAR al Departamento de Compras y Contrataciones la publicación 

de esta acta en la sección de Transparencia del portal web del Registro Inmobiliario. 

 

La presente acta ha sido levantada en la ciudad Santo Domingo de Guzmán, Distrito 

Nacional, capital de la República Dominicana, el día 23 de agosto de 2022. 

 

Firmada por: Modesto Antonio Martínez Mejía, consejero del Poder Judicial, 

representante de los Jueces de Corte de Apelación y equivalentes, en función de 
presidente del comité; Carlos Rondón Paula, encargado de Gestión Documental, 
en sustitución de Michael J. Campusano, gerente de Operaciones; Ilsa M. Brewer 

Espinal, subgerente Administrativa, en representación de Romy Chantal 
Desangles Henríquez, gerente Administrativa; Ana Socorro Valerio Chico, 

gerente de Planificación y Proyectos; Paola Lucía Cuevas Pérez, gerente Legal; y 
Yohalma Mejía Henríquez, encargada del Departamento de Compras y 
Contrataciones (con voz sin voto), quien funge como secretaria. 

 
PC/pga/ems 
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