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ADENDA AL CONTRATO NUM. RI-2022-055
(Readecuacion de bafios de empleados del Registro Inmobiliario, Sede Central)

ENTRE:
El1 REGISTRO INMOBILIARIO (RI), 6rgano desconcentrado del Consejo del Poder Judicial, creadomédié‘ﬁ‘?‘:&‘ o
Resolucion nim. 008-2020 de fecha 7 de julio de 2020, titular del Registro Nacional de Contribuyentes (R.N. C )
num. 4-24-00093-1, con sede principal en la avenida Independencia, esquina avenida Enrique Jithénez 1}(4
Centro de los Héroes de Constanza, Maimon y Estero Hondo, de esta ciudad de Santo Dommcu de 1, “'a
Distrito Nacional, capital de la Republica Dominicana, debidamente representado por su Administrador Geﬁet‘,al“'
el sefior RICARDO JOSE NOBOA GANAN, dominicano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad yoo | _/
electoral nim. 001-1654542-7, domiciliado y residente en esta ciudad, debidamente autorizado conforme g, las, o\~
facultades concedidas por el articulo 24 numeral 3 de la citada Resolucién niim. 008-2020, del Consejo del Poder
Judicial, que en lo adelante se denominara el “RI” o “LA PRIMERA PARTE?”;

Y, por otra parte, CONSTRUCTORA RENE DIAZ, S.R.L., sociedad legalmente constituida por las leyes de la
Reptiblica Dominicana, Registro Nacional del Contribuyente (RNC) nim. 1-30-96103-4, con domicilio en 1a. callc
Miximo Avilés Blonda, Esq. Emilio Aparicio, Plaza Kalorama, local 301, de esta ciudad de Santo Deiningt ~
Guzman, Distrito Nacional, capital de la Republica Dominicana, debidamente representada por el, rseﬁq} NE S
ANTONIO DIAZ POLANCO, dominicano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad y, e!fsc‘toralswiﬁ%
071-0003467-2, domiciliado y residente en esta ciudad, quien en lo que sigue del presente acto se-’deno '
“LA SEGUNDA PARTE?” o por su propio nombre; ‘- u‘;’c ’.

rﬂ
PARTES”. \,"__
EN CONSIDERACION A QUE:

1. La Constitucion de la Repiblica Dominicana dispone en su articulo 156 que el Consejo del Poder Judicial es el
organo permanente de disciplina, administracion organizacional, financiera y presupuestaria del Poder Judicial.

2. El articulo 3 de la Ley nim. 28-11, Organica del Consejo del Poder Judicial, de fecha 20 de enero de 2011,
dispone que el Consejo del Poder Judicial “/e/n el ejercicio de sus facultades constitucionales dirige y administra
todos los aspectos de cardcter presupuestario, financiero y de gestion administrativa del Poder Judicial”.

3. Mediante la Resolucion num. 008-2020, de fecha 7 de julio de 2020, fue aprobada la creacion y reglamento del
Registro Inmobiliario, como dependencia del Consejo del Poder Judicial, responsable del manejo sistémico de los
organos de naturaleza administrativa establecidos en la Ley de Registro Inmobiliario nam. 108-05 y sus
reglamentos.

4. Luego de agotado el debido proceso administrativo del procedimiento de licitacion publica nacional nim. RI-
LPN-OB-2021-007, llevado a cabo para la readecuacion de bafios, cocinas y comedores de empleados del Registro
Inmobiliario, Sede Central, en fecha 9 de mayo de 2022, fue suscrito el contrato nim. RI-2022-055, por LAS
PARTES, debidamente legalizado por la licenciada Iris A. Pefia Minaya, notario publico de los del nimero del
Distrito Nacional, con matricula nim. 3952, en lo adelante “EL. CONTRATO”,
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5. Mas tarde, en fecha 20 de mayo de 2022, el Departamento de Compras y Contrataciones emiti6 la orden de
compras nim. RI-2022-108, correspondiente al procedimiento de licitacion publica nacional nim. R RI-LPN-OB-
2021-007, llevado a cabo para la readecuacion de bafios, cocinas y comedores de empleados del Registro
Inmobiliario, Sede Central, a favor de la sociedad comercial Constructora Ren¢ Diaz, S.R.L., por un monto de
RD$13,499,429.55.

6. Mediante acta nam. 006 de fecha 2 de mayo de 2024 fue aprobado “el aumento de la vigencia de 18 meses
adicionales al contrato nim. RI-2022-055, de fecha 9 de mayo de 2022, en ocasion del procedimiento de licitacion
ptiblica nacional niim. RI-LPN-OB-2021-007, llevado a cabo para la readecuacion de banos, cocinas y comedores
de empleados del Registro Inmobiliario, Sede Central”.

7. En virtud de lo anterior fue suscrita, entre el Registro Inmobiliario y la sociedad comercial Constructora René
Diaz, S.R.L., la adenda nim. RI-2024-056 de fecha 6 de junio de 2024, la cual modifica el articulo Quipto@cl“‘"“u
contrato nim. R1-2022-055 de fecha 9 de mayo de 2022, indicando que dicho contrato tendria una duracigfb‘&l\;dos
(2) afios y seis (6) meses. / P

8. Mas tarde, en fecha 2 de diciembre de 2024, mediante requerimiento num. G1-0224-2024 la G&réncfﬁg )
Infraestructura solicito la adenda del contrato No. R1-2024-056, para el Remozamiento bloques bafios empleadq_s,l
edificio Registro Inmobiliario, Sede Central. \ '.?;,R )

NIMSTRACN

9. En la misma fecha, 2 de diciembre de 2024, la Gerencia de Contabilidad y Finanzas emitio el certificado de
apropiacion presupuestaria oficio nim. GI-0224-2024 por un monto de RDS$2,576,787.85, correspondiente a la
Actividad 1.1.1.1.01.A “Readecuacion bafios de empleados en Sede Central™.

10. Mediante informe de diciembre de 2024, la Gerencia de Infraestructura realizo la solicitud de adenda del
contrato nam. R1-2022-055, expresando:

“« “Luego de Concluido el proyecto, en respuesta a los incrementos de costo del proyecto, por los adicionales en
: . referenciay los aumentos de los costos constructivos, durante el proceso de ejecucion de estos trabajos, el Contratista
Chg [}; ‘\%Qo.{ici!o' mediante oficio de fecha 16 de febrero 2024, la aprobacién del presupuesto de equilibrio economico y adenda

0?& das nuevas, debido a las variaciones de mercado y desabastecimiento local de algunos articulos de

Sparti

FFON P ¥ ;
. - tacion, asi como el al=a de la mano de obra. A saber: 1. Partidas adicionales por concepto de partidas nuevas
% al contrato con un valor de RD$ 852,021.59, correspondientes: a) Campamento (alquiler de furgon y guarda
= %,‘Q'}Jalrg én); b) Personal autorizado a limpieza permanente en los pasillos, escaleras y ascensor generados por el polvo,

pro fcto del acarreo de materiales; ¢) Lineas de derivacion de agua potable y de tuberia colectoras de aguas negras,
e 54 incremento de volumen en quitar cerdmica de barios. Estos adicionales representa un 6.31% respecto al
5 sy ‘ésupuesto original de la readecuacion. 2. En adicion a este presupuesto, el proveedor estd solicitando la aprobacion

S anta net 3 del equilibrio econémico de las partidas del contrato original por un valor de RD31,724, 766.26, para las partidas de
) a) Demolicion y Desmonte, b) Suministro e instalacion de Porcelanato de pisos y de pared, c) plomeria en bafios, d)
Divisiones fendlicas en baiios, e) Mantenimiento y pintura de Puertas, f) instalaciones eléctricas, g) Bote de
escombros. El ajuste econémico solicitado representa un 12.78% respecto al presupuesto original de la readecuacion
y sustentan esta solicitud, en las variaciones que han sufrido los precios tanto de los materiales como de la mano de
obra, tanto de obreros como de personal especializado, desde la fecha de entrega de su propuesta econémica el dia
17 de febrero del 2022, hasta la conclusion de estos trabajos. * Revision de Partidas por Equilibrio Econémico
solicitadas por el Contratista: 1. El indice de costos directos de la construccion de viviendas de la oficina Nacional
de Estadisticas que mide los costos de los materiales, herramientas y sub contratos en el sector construccion, los
diltimos 12 meses presenta una variacion de un 8.71%, lo que impacta los costos directos del proyecto, siendo la
oferta econdmica recibida el jueves 17 de febrero del 2022 por el Departamento de Compras. 2. El salario minimo
para los trabajadores de la Construccion y sus afines sufrio incremento mediante resolucion Nuim. CNS-03-2022,
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reflejando un incremento alrededor del 22% 3. De acuerdo a nuestra revision, hemos validado que los andlisis de
costos y las cotizaciones de mercado de las partidas que el contratista solicita, por concepto de reajuste de precio, es
proporcional a los incrementos de precios del mercado. * Por todo lo antes expuesto, en vista de que la solicitud
realizada por el Contratista mediante oficio de fecha 16 de febrero 2024, representa un incremento de un 19% del
monto presupuestado, considerando que el rango permitido por Compras y Contrataciones para Proyectos de Obras, ~
por concepto de adicionales es un 25% del incremento en costo del monto contratado. solicitamos al C’w&!ré a3 ’f i,J
Compras y Contrataciones del Registro Inmobiliario: a) Aprobar una adenda de RD$2,576,787.85 (dos millones
quinientos setenta y seis mil setecientos ochenta y siete pesos con 85/100, al contrato RI-2024- 056 de fecha 06-dé
Junio de 2024. b) Aprobar una adenda en tiempo por un periodo de cinco (5) meses adicionales, al contrato W *ﬁi;,
056 de fecha 06 de junio de 2024, para fines de concluir con el proceso administrativo y realizar efm >
correspondiente a este procedimiento, de parte del Registro Inmobiliario.””

11. Debido a lo anterior, el Comité de Compras y Contrataciones del Registro Inmobiliario mediante”aé'tg'lla'ﬂm\}"-‘
007 de fecha 17 de diciembre de 2024, decidi6 lo siguiente: =

“PRIMERO: APROBAR el aumento de RD$2,576,787.85 adicionales al contrato niim. RI-2022-055, de fecha 9 de
mayo de 2022, en ocasion del procedimiento de licitacion publica nacional niim. RI-LPN-OB2021-007, llevado a
cabo para la readecuacion de barios, cocinas y comedores de empleados del Registro Inmobiliario, Sede Central.

SEGUNDO: APROBAR el aumento de la vigencia de 5 meses adicionales al contrato num. RI1-2022-0335, de fecha 9
de mayo de 2022, a los fines de concluir con el proceso administrativo y realizar el pago correspondiente.
TERCERO: ORDENAR al Departamento de Compras y Contrataciones la notificacién de esta acta a la soc;%CJ d',";-:' ~

comercial Constructora René Diaz, S.R.L., adjudicataria del procedimiento de licitacion publica nacional myﬂ \\‘Q'
LPN-OB-2021-007. nal A\
CUARTO: ORDENAR al Departamento de Compras y Contrataciones la publicacion de esta acta en la s’ebaon de § a2\
Transparencia del portal web del Registro Inmobiliario.” e ’?,yc ?
Cry
12. En vista de lo indicado anteriormente, LAS PARTES, de comun acuerdo y mediante adenda, tienen la faculta(f ‘96'70& &‘o ,
de realizar modificaciones a los términos y condiciones establecidos en EL. CONTRATO. ’/) i
"f‘h-;ﬁwo - 74
En el entendido de que el anterior preimbulo forma parte integrante del presente contrato, de manera libre y' —=="

voluntaria;

LLAS PARTES
HAN CONVENIDO Y PACTADO:

PRIMERO:

Se modifica el articulo CUARTO del contrato nim. RI-2022-055 para que, una vez entrada en vigencia la presente
adenda, se lea de la siguiente manera:

“QUINTO:
LA PRIMERA PARTE pagaré a LA SEGUNDA PARTE la suma total de DIECISEIS MILLONES

SETENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS DIECISIETE PESOS DOMINICANOS CON 40/100
(RD8§16,076,217.40), impuestos incluidos, los que seran desembolsados de la manera siguiente:
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a) Un primer pago de DOS MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS
OCHENTA Y CINCO PESOS DOMINICANOS CON 91/100 (RD32,699,885.91), correspondiente al
20% de avance, a ser pagados contra entrega de fianza de avance y suscripcion de contrato.

CATORCE PESOS DOMINICANOS CON 77/100 (RD$6,749,714.77), correspondiente a la
cubicacién por el 50% de trabajos realizados, con crédito a 30 dias después de la recepcion
satisfactoria de la cubicacion.

b) Un segundo pago de SEIS MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS

¢) Un tercer pago de CUATRO MILLONES CUARENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS
VEINTIOCHO PESOS DOMINICANOS CON 87/100 (RD$4,049,828.87), correspondiente a la
cubicacién por el 30% restante y acta de aceptacion de recepcion conforme elaborada por-la—
Gerencia de Infraestructura, con crédito a 30 dias. LR INMDS

/N
7/ oxN
/

.,

It o

d) Un cuarto y ultimo pago de DOS MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y SEIS MIL SEFECIEN}"@- / /

OCHENTA Y SIETE PESOS DOMINICANOS CON 85/100 (RD$2,576,787.85) correspandi ! a
cubicacion final por partidas adicionales y acta de aceptacion de recepcion conforme elaborada m'
la Gerencia de Infraestructura, con crédito a 30 dias. X L. RNC 24000

Ay, (N
iy 4’,’\“‘ 04 1N ’\\"-
PARRAFO I: LA SEGUNDA PARTE podra desistir del pago 20% de avance y realizar la emrega?f&ﬁﬁ 2

cubicaciones. En este caso, el pago se realizara 30 dias después de la entrega conforme de las
cubicaciones.

s — PARRAFO II: LA SEGUNDA PARTE se compromete a presentar la factura, el Registro de Proveedores
SN E N e del Estado en estado activo, la certificacion de impuestos y de pagos de la tesoreria de la seguridad social
S pjb.v\!da'a correspondiente.
{P"RRAFO HT: LA SEGUNDA PARTE reconoce que es responsable del pago de cualquier suma de
g_\'\&\'}' dMero que por concepto de impuestos sea necesario pagar con motivo del presente contrato, teniendo LA C
PRIMERA PARTE la responsabilidad de retener el impuesto que pudiera ser exigido a LA SEGUNDA
:SDART E, de conformidad con las leyes de la Republica Dominicana.

PARRAFO IV: Si en fecha posterior a la entrada en vigencia del presente contrato se producen cambios
en las leyes nacionales, relativos o relacionados con la moneda nacional, que impliquen aumentos en el
costo o en los gastos a incurrir por LA SEGUNDA PARTE para el suministro de los bienes, los pagos a
LA SEGUNDA PARTE, en virtud de este contrato, aumentardan en la proporcion correspondiente a las
modificaciones que haya sufrido la legislacién con relacion a la devaluacion de la moneda nacional,
siempre y cuando dichos cambios hayan sido imprevisibles, anormales y extraordinarios que LA
SEGUNDA PARTE debera evidenciar y que muestren razonablemente un menoscabo relevante respecto
al interés econdmico original que motivo a LA SEGUNDA PARTE a la celebracién del negocio juridico..”

SEGUNDO:

Se modifica el articulo QUINTO del contrato nam. RI1-2022-055 para que, una vez entrada en vigencia la presente
adenda, se lea de la siguiente manera:
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“QUINTO:

El presente contrato tendra vigencia de dos (2) afios y once (11) meses a partir de la fecha de la
suscripcion del mismo o hasta su fiel cumplimiento, de conformidad con lo establecido en el pliego de
condiciones y el presente contrato.

PARRAFO: En ningin caso LA SEGUNDA PARTE podra ceder los derechos y obligaciones del contrato
a favor de un tercero, ni tampoco estd facultado para subcontratar sin la autorizacion previa y por escrito
del Registro Inmobiliario.”

TERCERO:

LAS PARTES declaran y reconocen que se mantienen en vigor todas las demads obligaciones, cldusulas
contractuales y condiciones fijadas en EL CONTRATO, suscrito por LAS PARTES en fecha 9 de mayo de 2022,
que no han sido modificados por el presente documento.

Hecho y firmado en tres (3) originales de un mismo tenor y efecto, uno para cada una dc LLAS PARTES, en la
ciudad de Santo Domingo de Guzman, Distrito Nacional, capital de la Republice ana, a los veintisiete
(27) dias del mes de diciembre del afio gbs mil veinticuatro (2024). ~

2R INMOB \\QXORA RE/V‘Q_\
B AT ¢
# 2\ [
ik <
- i o RE BILIARIO CONSTRUCFORAKENY e 1.3 &~
NG 24000830 / : . ) Representada pd 961034 °
“,  _RICARD ' RENE ANTONIO DiAZ o
iy LA SEGUNDA PA ominao. &>

con matricula del Colegio de Notarios num. . CERTIFICO Y DOY FE: Que las firmas que figuran
en el presente documento fueron puestas libre iy voluntariamente por los sefiores RICARDO JOSE NOBOA
GANAN y RENE ANTONIO DIAZ POLANCO, de generales y calidades que constan, quienes me han
declarado que son las mismas firmas que acostumbran a usar en todos los actos de sus vidas. En la ciudad de Santo
Domingo de Guzman, Distrito Nacional, capital de la Repiblica Dominicana, a los a los veintisiete (27) dias del
mes de diciembre del afo dos mil veinticuatro (2024).

Yo, UCda. Beatffz E Henr fﬂuez Soné ; Abog?do, Notario Publico, de los del Numero del Distrito Nacional,

RJN; E/cmsw’ld

NOTARIO PUBLI
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