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RESUMEN HJECUTIVO

Mediante la Resolucion 008-2020, del 7 de julio del 2020, se crea el Registro
Inmobiliario como una dependencia del Consejo del Poder Judicial la cual, dentro
de sus atribuciones establece conocer y aprobar el Plan Operativo Anual del
Registro Inmobiliario, asi como también, proponer al Consejo del Poder Judicial el
presupuesto anual del Registro Inmobiliario, para su integracion al presupuesto del
Poder Judicial.

La Administracion Ceneral del Registro Inmobiliario, en cumplimento con el
articulo 27 del Reglamento de Registro Inmobiliario en sus numerales 14y 15, a
traves de la Gerencia de Planificacion y Proyectos en conjunto con la Direccion
Nacional de Registro de Titulos y la Direccion Nacional de Mensuras Catastrales, ha
elaborado el siguiente informe de ejecucion del segundo trimestre del Plan
Operativo Anual (POA) del 2025,

El primer Plan Operativo Anual (POA), Plan Anual de Compras y Contrataciones
(PACC) y Presupuesto 2025 fue aprolbado mediante el acta CPJ 39-2024 de fecha
10 de diciembre de 2024 y el acta CDRI 008-2024 de fecha 20 de diciembre de
2024, estableciendo un monto de ingresos y egresos por RDS1,724,116,790.49.

Esta planificacion original partido de un escenario proyectado en octubre de 2024
gue contemplaba la ejecucion total de los ingresos estimados para el cierre del
ano. No obstante, durante los meses de noviembre y diciembre de 2024 se
generaron variaciones en el flujo de egresos que impidieron la gjecucion de pagos
comprometidos por un monto de RDS$S150,294,410.69. Este monto fue trasladado
como saldo inicial disponible al ejercicio fiscal 2025, una vez aprobado el POA.
Dicha disponibilidad no contemplada representa tanto un ingresc adicional como
una obligacion financiera pendiente, razéon por la cual se sometidé en marzo del
2025 su incorporacion en los instrumentos de planificacion como balance inicial,
incrementando el POA a un total de RDS$S1.874471,201.18, equivalente a un
aumento del 8.7% respecto al monto originalmente aprobado.

Este ajuste al POA, PACC y Presupuesto 2025 fue aprobado mediante el acta 004-
2025 del 29 de abril de 2025. El nuevo monto de ingresos y egresos para el POA y
Presupuesto fue de RDS1,874,411,201.18. Con relacion al PACC, su monto paso
de RDS$423,847,200.00 a $441,841,447.00 teniendo un ligero incremento.
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La ejecucion operativa segun lo planificado para este segundo trimestre del POA
2025 fue de un 94.55 % de las actividades gestionadas y un 5.45 9% no iniciaron su
gestion. Mientras que del presupuesto planificado del segundo trimestre del POA
2025 se gjecuto un 95.30 %.

La gjecucion operativa del POA total en este primer semestre del ano fue de un
95.31 % de las actividades gestionadas y un 4.69 % aun no han iniciado su gestion.
Mientras que del presupuesto planificado para el afio 2025 en este primer semestre
del POA 2025 se ha ejecutado un 48.08 %.

El Plan Anual de Compras y Contrataciones (PACC) registra un avance de un 70.76
% de dinero gestionado (RDS138,417.479.77/RDS195,627,200.00)
correspondiente a lo planificado a gestionar en el T2. Con respecto al primer
semestre del afo se ha gestionado un 5593 % (Gestionado T1+T2/ Planificado
T1+T2) ($56,443,502.09+5138,417.479.77/ $152,794,247.00+5195,627,200.00). Con
respecto al ano la gestion fue de un 44.10 %.
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.  PLAN OPERATIVO ANUAL, SEGUNDO TRIMESTRE 2025

1.1 Avances al segundo trimestre POA 2025

Los avances de cada uno de los elementos contenidos en las actividades que
componen el POA pueden apreciarse desde dos perspectivas distintas: un estatus
operativo, que reflejara el avance de la gestion general del POA; y un estatus
financiero, que muestra el avance en la ejecucion del presupuesto aprobado para

el plan.
Tabla 1

Montos Planificados por Tipo

Cantidad anual POA 2025 Ajustado*
Noémina 1 1.56% $874,533,904.74 46.65%
Operativos 12 18.75% $364,485,206.13 19.45%
Proyectos 32 50.00% $435,145858.89 | 2322%
Reqguerimientos 19 29.69% $200,246,231.42 10.68%

100.00% $1.874,411,201.18 100.00%

* Acta 004-2025 del 29 de abril de 2025

1.2 Avance Operativo

En la tabla 2, podemos ver lo planificado para gestionar en el segundo trimestre
(T2) del 2025 segun el tipo de actividad. De 55 actividades, se gestionaron 52, estas
se encuentran en gjecucion y representan un 94.55 9%, mientras que 3 actividades
No iniciaron, o que representa un 5.45 %.

Tabla 2
Estatus Operativos del T2

Estatus T2

Planificado T2 En Ejecucion No Iniciado

Némina 1 1

Operativos 12 12

Proyectos 23 20 3
Requerimientos 19 19

Ota
94.55 % 5.45 %
100.00 %

En la tabla 3, podemos ver lo planificado total para el ano 2025 segun el tipo de
actividad. Donde podemos ver un 14.06 % de las actividades finalizadas, un 81.25
% en ejecucion, lo que equivale a un 9531 % gestionado en este primer semestre
del ano. Quedando un 4.69 % por iniciar.
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Tabla 3
Estatus Operativos del POA total
Estatus POA Total

Planificado Total Finalizado En ejecucion No Iniciado

Némina 1 1

Operativos 12 12

Proyectos 32 9 20 3
Requerimientos 19 19

Total 64 | 9 52 3

14.06 % 81.25% 4.69 %
95.31 %

1.3 AVANCE DE GESTION OPERATIVA SEGUN PROGRAMAS DEL
PEI

Los proyectos programados para el 2020-2024, forman parte de 41 programas que
estan asociados a los ejes y objetivos estrategicos de la institucion. El siguiente
cuadro muestra el avance acumulado de cada uno de estos programas. El
promedio de avance general en los programas del PEl es de un 74.22%, como se
puede apreciar en la tabla 4, a continuacion:

Tabla 4
% de Avances de proyectos POA 2020-2025 en Programas del PEI

Programas del PEI 2020-2024 agrupados segun eje % Ejecucion PEI
1. Institucion Accesible y Vinculado con el Entorno

1.1.1.1 Adecuaciones de infraestructura localidades 61.96%
1.1.1.3 Habilitacién de nuevas oficinas a nivel nacional 100.00%
1.1.2.1 Desarrollo e implementacién del modelo de atencidon al usuario y expansion del 98.29%
servicio de depdsito remoto
1.1.2.2 Readecuacién de la plataforma de servicios digitales 84.80%
1.2.1.1 Proyecto de fortalecimiento de las relaciones interinstitucionales 66.33%
1.3.1.1 Disefo de la imagen institucional del Registro Inmobiliario 100.00%
1.3.2.1 Disefio e implementacion del plan comunicacional interno y externo del RI 99.25%
2.1.1.1 Desarrollo e implementacion de productos y servicios digitales del RI 38.00%
2.1.1.2 Proyecto de ampliaciéon del pre-control cartografico para los Profesionales 80.00%
Habilitados
2.2.1.1 Diseno, desarrollo e implementacién del modelo de gestion del talento humano 92.83%
2.2.2.1 Desarrollo y puesta en ejecucion de un programa de fortalecimiento de las 100.00%
competencias técnicas y juridicas en RT y MC
2.3.1.1 Adecuacidn de la infraestructura tecnoldgica de la institucion 94.17%
2.3.1.2 Automatizacién de los procesos de la Institucion 77.33%
2.3.1.3 Proyecto de implementacién de la Firma Digital del RI 86.00%
2.3.1.4 Mejora de los sistemas informaticos actuales de la institucion 98.00%
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Programas del PEI 2020-2024 agrupados segun eje

% Ejecucion PEI

2.3.2.1 Actualizacion y consolidacion de la estructura de almacenamiento de datos 96.00%

2.3.2.2 Actualizacion y consolidacion de la informacion histérica de Registro de Titulos 66.67%

2.3.3.1 Actualizacion de los equipos de inspeccion en MC 100.00%

2.3.4.1 Definicidon e implementacion de un modelo de gestion para los procesos 3333%

misionales, de apoyo y de control y evaluacion

2.3.5.1 Implementar herramienta de ECM para manejo de contenido digitales del RI 86.00%

2.3.6.1 Plan de nivelacidon de la capacidad operativa y eliminacion de la mora 100.00%

2.3.7.1 Desarrollo y puesta en ejecucion de un programa de fortalecimiento de las 91.00%

competencias técnicas y gerenciales de la AGRI

2.4.1.1 Implementar plataforma digital para la explotacion de los datos institucionales 100.00%
3. Gestion integra, Transparente, Responsable y Sostenible

3.1.1.7 Implementacién de buenas practicas de sostenibilidad ambiental en las 100.00%

operaciones de la institucion

3.2.1.1 Desarrollo e implementacion del modelo de sostenibilidad financiera de la 65.67%

institucion

3.2.2.1 Disefio e implementacién del modelo de gestidn estratégica y operativa para 49.00%

ejecucion PEI

3.23.1 Implementacion del modelo de Cestidén de Riesgo y Continuidad de Negocio 92.67%

3.2.4.1 Implementacion modelo de seguridad fisica en las instalaciones 33.33%

3.3.1.1 Proyecto de modificacién de la Ley 108-05 de Registro Inmobiliario. Elaboracion

de propuesta de modificacion, proceso de consenso, consulta publica y fases que se 70.00%

requieran

3.3.1.2 Proyecto de propuesta Reglamento para el Registro Inmobiliario y actualizacion de 99.50%

los reglamentos de aplicacién de la Ley 108-05

3.3.2.1 Proyecto de implementacién del registro inmobiliario 100.00%

3.3.3.1 Actualizacién y estandarizacién de los procesos de archivo 100.00%

3.32.32.3 Habilitacién de la nueva infraestructura fisica del archivo central 100.00%

3.3.4.1 Actualizacion y consolidacién de la informacion histérica de Mensuras Catastrales 20.83%

3.3.4.2 Actualizacion y consolidacion de la informacion histérica de Tribunales de Tierras 0.00%

3.3.4.3 Estudio de costo y de impacto del archivo permanente del RI 100.00%

3.3.4.4 Recuperacion y explotacion de informacion histérica de expedientes de archivo 20.00%

permanente

3.35.1 Implementacion de mesa de trabajo para la unificacién de criterios técnicos y

juridicos 100.00%

3.4.1.1 Disefo y difusién de cddigo de ética para la institucion y los usuarios externos 100.00%

3.42.1 Implementar politicas y herramientas para la investigacion de fraudes 0.00%

3.5.1.1 Desarrollo del modelo de transparencia y datos abiertos de la institucion 100.00%
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En la grafica siguiente se muestra el porcentaje de avance de los ejes estratégicos
del Registro Inmobiliario en funcion de los programas contenidos en el PEI del
2020-2024.

Gréfico 1
Porcentaje de Avance por Eje Estratégico
77.96%
75.67%
67.36%
1. Institucion Accesible y 2. Servicios Oportunos, 3. Gestion Integra,
Vinculado Con El Entorno Eficientes e Innovadores y Transparente, Responsable y
Procesos de Excelencia Sostenible

Operacional

A continuacion, se presenta el detalle de los proyectos contemplados en el POA
2025:

Tabla 5
% de Avance por proyectos del POA 2025

Estatus del
% Avance PEI % Avance

2020-2024 POA 2025.

proyecto en el
PEI 2020-2024

En Ejecucion

1.1.1.1.03.B Pintura exterior y mantenimiento letreros en los edificios del RI 95.00% 60.00%
1.1.2.2.01 Actualizaciéon del Médulo de Ingreso de Expediente a Mensuras (MIM) 90.00% 10.00%
1.1.2.2.02 Ampliaciéon de los servicios de RT en la plataforma movil 84.00% 20.00%
Desarrollar servicio digital de autodiagndstico para los expedientes de

1.1.22.03 50.00% 0.00%
mensuras

1.2.1.1.06 Plan Nacional de Titulacidon (PNT) del RI- 2021-2024 98.00% 50.00%
Promocién y difusion de informacion sobre procesos, productos y

1.3.2.1.04 T 97.00% 40.00%
servicios institucionales

2.1.1.1.01 Ampliacion del servicio de notificaciones de productos y servicios 90.00% 10.00%
Desarrollo del servicio de cartografia en linea para el pre-control de

2.1.1.2.01 . ) o 89.00% 0.00%
mensura y pre-control cartogréfico para los Profesionales Habilitados

22.1.1.01 Actualizacién de la estructura funcional y organizacional del Rl 99.00% 50.00%

22.1.1.06 Proyecto de pasantias del RI 88.00% 76.00%

231301 Implementacién de la Firma Digital del RI 86.00% 0.00%
Contratacidon de Empresa de Desarrollo de Sistemas, para la

2.3.1.4.02 90.00% 10.00%

actualizacion de la plataforma informatica de RT, MC, entre otros.

Normalizacién de los campos y pardmetros de la Base de Datos de los
2.3.2.1.01 96.00% 50.00%

sistemas clave

Sistema informatico para el manejo de contenido y captura
2351.02 72.00% 20.00%

automatica de la informacién del archivo central del Rl
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Estatus del
% Avance PEI % Avance

2020-2024 POA 2025.

proyecto en el Nombre

PEI 2020-2024

Desarrollo y ejecucion de programas de formacidén competencias
2.3.7.1.01 91.00% 50.00%

técnicas y gerenciales del Rl

Desarrollo e implementacion del modelo de sostenibilidad financiera
3.2.1.1.01 97.00% 97.00%

de la instituciéon

Disefno e implementaciéon del modelo de gestion estratégica y

3.2.2.1.01 . 98.00% 40.00%
operativa

3.23.1.01 Disefno e implementacion plan de gestion de riesgo institucional 78.00% 30.00%
Modificacién de la Ley 108-05 de Registro Inmobiliario. Elaboracion

3.3.1.1.01 de propuesta de modificacion, proceso de consenso, consulta publica 70.00% 45.00%

y demas fases que se requieran.

Propuesta de Reglamento para el Registro Inmobiliario y
33.1.2.02 99.00% 92.00%

actualizacion de los reglamentos de aplicacion de la Ley 108-05.

Finalizados
1.1.1.1.01.A Readecuacion banos de empleados en Sede Central 100.00% 100.00%
1.1.1.1.03. A Impermeabilizacion de los edificios del RI 100.00% 100.00%
Contratacion de consultoria para disefar e implementar la estrategia
1.1.2.1.01 100.00% 100.00%

de atencién al usuario del RI

Disefno e implementacién del plan comunicacional interno y externo
1.3.2.1.02 100.00% 100.00%

del RI

Desarrollar e implementar el servicio de alertas registrales para los
2.1.1.1.02 100.00% 100.00%

propietarios de inmuebles

Estudio del climay liderazgo y desarrollo de planes de accion para su
22.1.1.03 100.00% 100.00%

fortalecimiento

Implementacién de un modelo de incentivo basado en el

22.1.1.04 . . ., ) o, 100.00% 50.00%
desempeno, la calidad y la proyeccion de los ingresos de la institucion

2.3.1.1.04 Ampliacion de la red geodésica del RI 100.00% 100.00%

2.3.4.1.05 Certificacion de calidad 1SO 9001 100.00% 100.00%

3.1.1.1.04 Mejoramiento del sistema de cobros de parqueos del RI 100.00% 100.00%

3.23.1.02 Implementacién de Site Alternos 100.00% 50.00%

333301 Habilitacion de la nueva infraestructura fisica del Archivo Central 100.00% 50.00%
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1.4 AVANCE FINANCIERO

El presupuesto total aprobado para el POA 2025 ajustado fue de
RDS$1.874.411.201.18 de los cuales se han ejecutado en este segundo trimestre
RDS$S455,401,997.07 representando un 95.30%, mientras que se han pagado de
manera acumulada en los dos primeros trimestres del ano un 48.08% del

presupuesto planificado total en el POA 2025,

Tabla 6
Ejecucion Financiera del T2

POA 2025 . Por Gestion
i Planificado T2 Pagado T2 Pagado (T1 y T2}

Ajustado total
Nomina $874,533,904.74 | $198,989,483.73 | $220,291,444.70 | $440,797,417.78 $0.00
Operativos $364,485206.13 | $107,692,734.21 $126,397,153.51 $197,008,594.25 $2,360,310.94
Proyectos $435,145858.89 | $103,663,527.98 $77.620,023.32 $189,654,133.89 $35,356,406.42
Requerimientos $200,246231.42 | $67,521,370.64 $31,093,375.54 $73,663,907.83 $46,167,374.16

$1.874,411,201.18 ‘ $477.867.116.55 ‘ $455,401,997.07 $901,124,053.75 $83,884,091.52

48.08% 4.48%

Grafico 3
Avance Ejecuciéon Financiera del POA con respecto a lo planificado en T2 y acumulado

$874,533,904.74

$440,797,417.78
$364,485,206.13

$435,145,858.89
$200,246,231.42

$197,008,594.25
6,397,153.51

220,291,444.70 $73,663,907.83

$189,654,133.89

$31,093,375/54
$77,620,023.32

Proyectos

Némina Operativos Requerimientos

W POA 2025 Ajustado M Pagado T2 Pagado (T1y T2)
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En la tabla siguiente se muestra un desglose del presupuesto ejecutado al segundo
trimestre del 2025 y el porcentaje de ejecucion con respecto al presupuesto total

de la actividad.

Tabla 7

Detalles del presupuesto ejecutado a junio de 2025-T2

%
POA 2025
Tipo / Cédigo i Pagado al T2 Ejecutad
Ajustado
o
Noémina $874,533,904.74 | $440,797.417.78 | 50.40%
Fijos Pagos de ndmina a empleados fijos $874,533,904.74 $440,797,417.78 50.40%
Operativos $364.485,206.13 | $197.008,594.25 | 54.05%
1.1.1 Pagos por rentas de locales del RI $41,704,988.46 $29,238928.38 70.11%
1.4.10 Pagos por servicios de telecomunicaciones del Rl $42,238,039.96 $21,351,023.21 50.55%
1.4.6 Actualizacién de las licencias del RI $72,403,881.33 $52,254,864.62 72.17%
Pagos por renta de equipos de reproduccion
172 9 ) P . auip P y $7,303,337.54 $3,455,41852 4731%
multifuncionales del RI
Pagos por servicio de electricidad, vigilancia y limpieza
1.7.4 del RI $70,627,388.19 $38,091,327.78 53.93%
e
1.75 Pagos por varios servicios recurrentes del Rl $13,803,995.76 $3,697,072.71 26.78%
178 Pagos por servicio de transporte y valijas del RI $8,772,255.30 $3,707,627.14 42.27%
182 Pagos por concepto de viaticos del Rl $19,882,657.68 $8,262,823.45 41.56%
186 Plan de bienestar del personal del RI $30,200,000.00 $17.445586.28 57.77%
192 Pagos por conceptos de cargos financieros del Rl $3,850,000.00 $484,016.28 12.57%
193 Pago de ndmina de empleados contratados del RI $44,198,661.91 $19,019,905.88 43.03%
196 Pagos de pdlizas de seguros de varios conceptos del RI $9,500,000.00 $0.00 0.00%
Proyecto $435,145,858.89 | $189.654,133.89 | 43.58%
1.1.11.01A Readecuacién banos de empleados en Sede Central $2.391,084.96 $2,576,787.85 107.77%
1.1.1.1.03.A Impermeabilizacién de los edificios del RI $1,000,000.00 $0.00 0.00%
Pintura exterior y mantenimiento letreros en los
1.1.1.1.03.B o $1,539,510.00 $0.00 0.00%
edificios del RI
Contratacion de consultoria para disefar e
1.1.21.01 . ) . . $1,992,680.00 $1,992,680.00 100.00%
implementar la estrategia de atencidn al usuario del Rl
Actualizacion del Médulo de Ingreso de Expediente a
1.1.2.2.01 $0.00 $0.00 0.00%
Mensuras (MIM)
Ampliacion de los servicios de RT en la plataforma
1.1.22.02 L $18,507,903.95 $0.00 0.00%
movil
Desarrollar servicio digital de autodiagndstico para los
1.1.2.2.03 . $0.00 $0.00 0.00%
expedientes de mensuras
1.2.1.1.06 Plan Nacional de Titulacién (PNT) del RI- 2021-2024 $156,085,128.03 $65,177.443.86 41.76%
Disefo e implementacion del plan comunicacional
1.3.2.1.02 . $1,044,027.40 $0.00 0.00%
interno y externo del RI
Promocién y difusidon de informacidn sobre procesos,
1.3.2.1.04 B . $6,326,081.31 $1,487,390.00 2351%
productos y servicios institucionales
Ampliacién del servicio de notificaciones de productos
2.1.1.1.01 . $0.00 $0.00 0.00%
y servicios
Desarrollar e implementar el servicio de alertas
2.1.1.1.02 i . . . $4,002,093.26 $2.,338,092.00 58.42%
registrales para los propietarios de inmuebles
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Nombre

POA 2025
Ajustado

Pagado al T2

%
Ejecutad
o

Desarrollo del servicio de cartografia en linea para el
2.1.1.2.01 pre-control de mensura y pre-control cartografico para $15,000,000.00 $0.00 0.00%
los Profesionales Habilitados
Actualizacion de la estructura funcional y
22.1.1.01 o $31,283,454.34 $19,956,306.59 63.79%
organizacional del RI
Estudio del climay liderazgo y desarrollo de planes de
22.1.1.03 ~, o $0.00 $0.00 0.00%
accién para su fortalecimiento
Implementacién de un modelo de incentivo basado
2.2.1.1.04 en el desempeno, la calidad y la proyeccion de los $76,110,497.92 $39,437,344.02 51.82%
ingresos de la institucion
2.2.1.1.06 Proyecto de pasantias del RI $1,000,000.00 $0.00 0.00%
2.3.1.1.04 Ampliacién de la red geodésica del RI $4,788,531.03 $4,788,531.03 100.00%
2.3.1.3.01 Implementacion de la Firma Digital del RI $7.087,500.00 $3,537,500.00 4991%
Contratacion de Empresa de Desarrollo de Sistemas,
2.3.1.4.02 para la actualizacion de la plataforma informatica de $22,264,744.14 $6,135,068.01 27.56%
RT, MC, entre otros.
Normalizacién de los campos y parametros de la Base
23.2.1.01 . $3,878,027.10 $1,144507.11 29.51%
de Datos de los sistemas clave
2.3.4.1.05 Certificacion de calidad 1SO 9001 $1,566,041.10 $1,023,879.08 65.38%
Sistema informatico para el manejo de contenido y
2.35.1.02 captura automatica de la informacién del archivo $5,397,164.96 $2,398,739.98 44 44%
central del RI
Desarrollo y ejecucidon de programas de formacion
2.3.7.1.01 . - . $8,096,186.86 $3,029,306.86 37.42%
competencias técnicas y gerenciales del RI
Mejoramiento del sistema de cobros de parqueos del
3.1.1.1.04 Rl $3,255,342.94 $3,255342.94 100.00%
Desarrollo e implementacion del modelo de
3.2.1.1.01 o ) o $0.00 $0.00 0.00%
sostenibilidad financiera de la institucion
Disefio e implementacion del modelo de gestion
3.2.2.1.01 L. . $4,525,755.60 $834,824.54 18.45%
estratégica y operativa
Disefio e implementacion plan de gestion de riesgo
3.23.1.01 o $12,916,086.60 $7.996,327.60 61.91%
institucional
323.1.02 Implementacion de Site Alternos $17.836,089.47 $7.972,289.43 44.70%
Modificaciéon de la Ley 108-05 de Registro Inmobiliario.
Elaboraciéon de propuesta de modificacion, proceso de
33.1.1.01 L ) $4,250,000.00 $949,420.00 22.34%
consenso, consulta publica y demas fases que se
requieran.
Propuesta de Reglamento para el Registro Inmobiliario
33.1.202 y actualizacion de los reglamentos de aplicacion de la $0.00 $0.00 0.00%
Ley 108-05.
Habilitacion de la nueva infraestructura fisica del
333301 . $23,001,927.91 $13,622,352.99 59.22%
Archivo Central
Requerimiento
$200,246,231.42 $73.663.907.83 36.79%
s
Adquisicion de combustible para vehiculos y plantas
1.2.1 del Rl $9,145,090.40 $2,372,135.00 25.94%
e
Adquisicidon de equipos de apoyo administrativo a
1.3.4 . d K auip oy $6,059,709.85 $2,025,024.18 33.42%
nivel nacional
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Nombre

POA 2025
Ajustado

Pagado al T2

%
Ejecutad
o

Adquisicion de servicios y accesorios para vehiculos del
137 Rl $7.007,603.91 $1,053,933.69 15.04%
143 Adquisicion de nuevas licencias del RI $10,440,055.42 $4,074,462.33 39.03%
145 Adquisicion de licenciamiento de Microsoft del RI $38,152,583.70 $31,643,105.31 82.94%
Adquisicion de baterias, inversores y mantenimiento
1.5.1 L $12,524,127.01 $1,315,851.52 10.51%
de planta eléctricas del RI
Adquisicion de materiales y servicios para el
158 o $15,507,778.29 $4,129,283.05 26.63%
mantenimiento general del RI
Adquisicion de materiales eléctricos y de refrigeracion
159 . ) $10,557,076.47 $2,654,660.91 25.15%
a nivel nacional
Adaquirir servicio de publicidad, juridicos, médicos y
1.6.1 $3,297,086.00 $1,366,926.00 41.46%
otros del RI
162 Adquisicion de materiales de oficinas del RI $11,685,367.57 $3,599,422.36 30.80%
Adquisicion de téner y cartuchos para las impresoras
1.6.4 del RI $9,262,838.44 $3,249,604.33 35.08%
e
Adquisicion de materiales de limpieza, fumigacion y
165 o $9,041,105.38 $2,680,151.68 29.64%
de jardineria del RI
Adquisicidon de alimentos, uniformes y otros insumos
1.8.4 del RI $13,026,568.62 $4,467,033.53 34.29%
423 Adquisicion de accesorios tecnolégicos del Rl $6,678,201.95 $1,055,079.36 15.80%
426 Adquisicidon de equipos tecnoldgicos del RI $8,612,388.28 $2,786,667.77 32.36%
465 Adquisiciones de mobiliarios de oficinas del RI $7.871,470.53 $1,990,091.13 25.28%
Adquirir los formatos de seguridad para los Registros
472 . $5,300,000.00 $0.00 0.00%
de Titulos
Adqguisicion de unidades de aires acondicionados a
482 . . $7,492,503.88 $3,009,303.88 40.16%
nivel nacional
6.13 Actividades y eventos institucionales del RI $8,584,675.76 $191,171.80 2.23%
Total $1,874,411,201.18 | $901,124,053.75 | 48.08%

1.5

HITOS DEL REGISTRO INMOBILIARIO

Dentro del marco estratégico del Registro Inmobiliario, se identificaron los hitos

vinculados con

los proyectos estratégicos,

asi

cComo Con

institucional. Para el segundo trimestre el resultado fue el siguiente:

Gréfico 4

Hitos del RI 2025

la productividad
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Estatus de los hitos prioritarios segun eje del
PEI

2
100% Acceso 0% Mora 100% Transparencia

MW Finalizados M En proceso

En este contexto, debajo presentamos los hitos al segundo trimestre del ano
2025:

Tabla 8
Estatus Hitos Planificados POA 2025

Pilar Justicia

al dia Estatus T2
100% Implementacién del modelo de sostenibilidad financiera del Rl aprobado por el pleno En proceso
Transparencia | de la SCJ, para un Registro 100% Autosostenible.
100% Propuesta de Registro Inmobiliario del Futuro, presentada al Pleno de la Suprema En proceso
Transparencia | Corte de Justicia.
100% L . . . - .
Acceso 100% de las solicitudes recibidas del Plan Nacional de Titulacién atendidas En proceso
0% Mora Registro al dia En proceso
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PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES SEGUNDO

TRIMESTRE 2025

2.1

Plan Anual de Compras y Contrataciones (PACC) 2025

Para el 2025, la planificacion de las compras de bienes y contrataciones de servicios
y obras del Registro Inmobiliario esta distribuida de la siguiente manera:

Tabla 9
Distribucién Trimestral PACC 2025
Trimestre Actividades ‘ Monto RDS Porcentaje
T1 37 RDS152,794,247.00 34.58%
T2 41 RDS195,627,200.00 44.28%
T3 31 RDS$61,320.000.00 13.88%
T4 14 RDS$32,100,000.00 7.27%
Total 130 ‘ RDS441,841,447.00 100.00%
2.2 Actividades en el segundo trimestre (T2) del PACC 2025 por

modalidad de Contrataciéon

Para el segundo trimestre del PACC 2025 se planificaron 41 actividades, bajo las

diferentes modalidades de contratacion que establece la normativa. A
continuacion, el detalle de estas:
Tabla 10
Actividades por modalidad de contratacion T2-2025
No. Actividad ‘ Modalidad de Compras Monto RDS
Contratacion de la Sistema de Informacién Geografica Del L .
1 Licitacion publica $15,000,000.00
RI- Fase |
2 Adquisicién accesorios y mantenimientos de vehiculos Compra menor $1,000,000.00
3 Adquisicion de combustible Compra menor $1,500,000.00
4 Adquisicion de equipos de apoyo administrativo Compra menor $700,000.00
5 Alimentos y bebidas Compra menor $1,600,000.00
Contratacion del servicio para levantamiento del sistema
6 de monitoreo, sistema contraincendios y acceso Compra menor $400,000.00
electrénico
7 Contratacion del servicio limpieza por dos afnos Licitacion publica $45,000,000.00
Contratacidon del servicio renta de equipos de L o
8 . . . Licitacion publica $18,000,000.00
reproduccién y multifuncionales
9 Material gastable de oficinas Comparacién de precios $2,300,000.00
10 Materiales de limpieza del RI Compra menor $1,500,000.00
11 Materiales de oficinas para proyecto del PNT Compra menor $300,000.00
12 Toéner para proyecto del PNT Compra menor $800,000.00
13 Téner y cartuchos Comparacién de precios $2,000,000.00
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L Actividad Modalidad de Compras Monto RDS

14 Agencia para produccion de contenido Comparacién de precios $4,177,200.00

15 Contratacion para gestion de redes sociales Compra menor $1,500,000.00

16 Actividades y eventos Compra menor $1,000,000.00

17 Adquisicion para plan bienestar institucional Compra menor $1,000,000.00
Desarrollo y puesta en ejecucion de un programa de

18 . Compra menor $1,000,000.00
formacion del RI

19 Adquirir médulo sincronizacion de caseta de planta Compra menor $1,000,000.00

20 Aires acondicionados y accesorios Comparacién de precios $2,000,000.00
Contratacion de servicio de mudanza y habilitacién para » .

21 . Comparaciéon de precios $2,500,000.00
nuevo local RT de Neiba

22 Contratacion del servicio de fumigacion en el Rl Comparacién de precios $4,000,000.00

23 Materiales de Jardineria y fumigacion Compra menor $500,000.00

24 Materiales eléctricos Compra menor $1,500,000.00
Materiales para la nueva Nave de Archivo (cajas. escaleras

25 Compra menor $1,500,000.00
y otros)

26 Materiales y servicios para mantenimiento general Comparacion de precios $2,500,000.00

27 Mobiliarios Compra menor $1,500,000.00

28 Pintura y sefalética del Registro Inmobiliario Compra menor $1,500,000.00

29 Taller de elaboracion de Plan Estratégico u Operativo Compra simple $200,000.00
Contratacion de consultor para propuesta de .

30 . . . o Proceso de Excepcion $3,000,000.00
modificacién de la Ley 108-05 de Registro Inmobiliario

31 Accesorios tecnoldgicos Compra menor $1,500,000.00
Actualizacion de las licencias Gleamtech / Syncfusion/ »

32 Proceso de Excepcion $2,100,000.00
SonarQube/

33 Actualizaciéon de licenciamiento Antivirus (Trendmicro) Proceso de Excepcidon $5,000,000.00

34 Actualizacién de otras licencias del Rl Compra menor $1,000,000.00

35 Adquisicidon de Servicio de Chatbot para el Rl Compra menor $1,000,000.00

36 Adquisicion de otras licencias del Rl Compra menor $1,500,000.00

37 Adquisicidn de otras licencias VMware Proceso de Excepcidn $5,000,000.00
Contratacion de los servicios de hosting para la

38 infraestructura tecnoldgica del Sitio Alterno del Registro Proceso de Excepcidn $45,000,000.00
Inmobiliario

39 Equipos de cOmputos Compra menor $1,500,000.00

40 Mantenimiento Motor de Firma Proceso de Excepcidn $3,550,000.00

41 Refrescamiento de la Infraestructura Rl - Fase | Proceso de Excepcion $8,000,000.00

2.3 Avances de los procesos de compras en el T2

Para el segundo trimestre del PACC 2025, las actividades planificadas fueron

gestionadas a través de 33 requerimientos de compras. A continuacion, el detalle

sobre los avances de los procesos por modalidad de contratacion:
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Tabla 11
Gestion de actividades por modalidad de contratacion
Modalidades de % Iniciados Vs % Adjudicacion
Planificado Iniciado i Publicado Adjudicado
Contratacion Planificados . Vs Publicado

Compras Simples 1 9 900% 9 4 4L4%
Compra menor 24 19 79% 15 13 87%
Comparacién de 4% 0%
precios 7 1 6 1 0 6
Licitacion Publica 3 2 66% 1 0 0%
Excepcidn 7 2 29% 1 0 0%

Total, por

procedimiento

En el transcurso del T2 fueron tramitadas 7 adendas de tiempo y economicas,

concernientes a contrataciones de anos anteriores.

2.4 Ejecucion econémica por modalidad de contratacion

De los procesos iniciados en el segundo trimestre, la gjecucion econdomica por
modalidad de contratacion en este periodo se visualiza en la siguiente tabla:

Tabla 12
Gestiéon econémica por modalidad de contratacion
. _, Monto Planificado Monto gestionado % Respecto Planificado
Modalidad de Contratacion
RDS RDS T1
Compra Simple RD$200,000.00 RDS$1,176,000.00 588%
Compra Menor RD$26,300,000.00 RDS$19,599,366.00 74%
Comparacion de Precios RD$19,477,200.00 RDS$ 8,500,000.00 43%
Procesos de Excepcidn RDS$71,650,000.00 RD$22,000,000.00 31%
Licitacion Publica RD$78,000,000.00 RD$93,000,000.00 119%

25 Gestion del PACC del segundo trimestre (T2)

Para el T2 el monto previsto de inversion en el PACC fue de RDS$195,627.200.00, el

cual al cierre del periodo presenta el siguiente estatus:

Tabla 13
Desglose gestion PACC T2-2025

Estatus Monto (RDS)

Procesos adjudicados RDS13,211,963.77
Procesos en gestion RD$125,205,516.00
RD$2,971,000.00

Procesos desiertos /cancelados
Total RD$138,417,479.77

*Procesos en gestion contabiliza todos los requerimientos recibidos en Compras®
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Tabla 14
Ejecuciéon PACC primer semestre
. . % Con respecto al
Trimestre Monto RDS Monto gestionado X % Acumulado
trimestre

T1 $152,794,247.00 $56,443,502.09 36.94% 36.94%
T2 $195,627,200.00 $138,417.479.77 70.76% 55.93%
T3 $61,320,000.00

T4 $32,100,000.00 - -

Total $441,841,447.00  $194,860,981.86 44.10%

El Plan Anual de Compras y Contrataciones (PACC) registra un avance de un
70.76% de dinero gestionado (RDS$138.417.479.77/RDS$195,627,200.00)
correspondiente a lo planificado a gestionar en el T2. Con respecto al primer
semestre del ano se ha gestionado un 55.93% (Cestionado T1+T2/ Planificado
T1+T2) ($56,443,502.09+5138.417.479.77/ S152,794,247.00+5195,627,200.00).
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Il. RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES FINALES

De cara a los proximos trimestres y para contribuir con el logro de las metas de
ejecucion del POA, se recomienda:

e Mantener el seguimiento a los procesos de compras y contrataciones
consignados en el Plan de Comypras y Contrataciones 2025 que deben ser
iniciados en los trimestres correspondientes, asegurando su puesta en
ejecucion segun la programacion establecida.

e Continuar el monitoreo cercano de los hitos estipulados en la matriz de
seguimiento a del Poder Judicial y el Registro Inmobiliario.

e Durante la gjecucion del segundo trimestre del Plan Anual de Compras vy
Contrataciones 2025, se evidencio la importancia de la recepcion oportuna
de los requerimientos de compras para el inicio puntual de los procesos de
compras programados en el trimestre.

Pagina 19 de 20



<
X

REPUBLICA DOMINICANA
REGISTRO
INMOBILIARIO

Solicitud

1° Dar por presentado el Informe de ejecucion del Plan Operativo Anual (POA) v el
Plan Anual de Compras y Contrataciones (PACC) del segundo trimestre para el ano
2025 del Registro Inmobiliario.

2° Aprobar la presentacion del Informe de ejecucion del Plan Operativo Anual
(POA) y el Plan Anual de Compras y Contrataciones (PACC) del segundo trimestre
para el ano 2025 del Registro Inmobiliario por ante el Consejo del Poder Judicial.

Declaramos bajo entera responsabilidad que el contenido del presente informe, asi
como el procedimiento expuesto en éste, se encuentran plenamente conformes a
la Constitucion de la Republica Dominicana, la Ley num. 28-11 Organica del
Consejo del Poder Judicial la Ley num. 327-98 de Carrera Judicial, la Ley num. 107-
13 sobre los Derechos de las Personas en sus Relaciones con la Administracion y
de Procedimiento Administrativo, el Reglamento de Control Interno del Consejo
del Poder Judicial y demas normas, politicas y manuales instituciones, asi como a
los principios que rigen la actividad administrativa y la buena gobernanza. Este
informe se elaboro con rigor profesional, garantizando la transparencia, objetividad,
fiabilidad y cumplimiento de las normativas aplicables en todas las etapas del
proceso, conforme dispone el articulo 27 de la Ley num. 107-13, referente a los
actos de instruccion en el procedimiento para el dictado de actos administrativos.

Elaborado por:
Angelo Sanchez Rosa, Encargado de Planificacion
Incidelka Aquino, Encargada Interina de Compras y Contrataciones.

Revisado por:
Michael Campusano, Gerente Administrativo

Documento firmado digitalmente, puede validar su integridad en el siguiente enlace:
https://firma.poderjudicial.gob.do/inbox/app/poderjudicial/v/GL84-VEVG-EMO3-TVQP
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