



REGISTRO INMOBILIARIO
 PODER JUDICIAL • REPUBLICA DOMINICANA

Enmienda al Cronograma del Proceso

Luego de extenderles un cordial saludo, por este medio tenemos a bien comunicarles información referente al proceso no. **RI-PEPU-BS-2021-002 para la contratación de servicio de enrutamiento de número *4700**, donde el numeral no. 12 correspondiente al cronograma del proceso, en lo adelante se leerá de la siguiente manera:

ACTIVIDADES	PERÍODO DE EJECUCIÓN
4. Recepción de ofertas técnicas y económicas y apertura de ofertas técnicas y económicas	12 de abril de 2021 hasta las 12:00 p.m.
5. Verificación, validación y evaluación de credenciales/ofertas técnicas y económicas	12 de abril de 2021
6. Informe preliminar de evaluación de credenciales/ofertas técnicas y económicas	12 de abril de 2021
7. Aprobación del informe preliminar de evaluación de credenciales/ofertas técnicas y económicas	12 de abril de 2021
8. Notificación de errores u omisiones de naturaleza subsanable (si aplica)	12 de abril de 2021
9. Ponderación y evaluación de subsanaciones	13 de abril de 2021 hasta las 12:00 pm
10. Informe definitivo de evaluación de credenciales/ofertas técnicas y económicas	13 de abril de 2021
11. Aprobación del informe definitivo de evaluación de credenciales/ofertas técnicas y económicas	14 de abril de 2021
12. Adjudicación.	15 de abril de 2021
13. Notificación y publicación de adjudicación	5 días a partir del acto administrativo de adjudicación.

COMITÉ DE COMPRAS Y LICITACIONES