



### Enmienda al Cronograma del Proceso

Luego de extenderles un cordial saludo, por este medio tenemos a bien comunicarles información referente al proceso no. **RI-CP-OB-2021-003 para la adecuación de áreas para el Plan Nacional de Titulación del Registro Inmobiliario, sede central**, donde el numeral no. 9 correspondiente a **cronograma del proceso**, en lo adelante se leerá de la siguiente manera:

ACTIVIDADES	PERÍODO DE EJECUCIÓN
4. Plazo para emitir respuesta por parte del comité de compras y contrataciones, mediante circulares o enmiendas.	Hasta el 23 de abril del 2021
5. <b>Recepción de oferta técnica “Sobre A” y oferta económica “Sobre B” y apertura de ofertas técnicas “Sobres A”.</b>	<b>28 de abril, hasta las 9:00am. en el salón de capacitación del Registro Inmobiliario, ubicado en el 2do nivel.</b>
6. Verificación, validación y evaluación de credenciales/ofertas técnicas	28 de abril del 2021
7. Informe preliminar de evaluación de credenciales/ofertas técnicas.	3 de mayo del 2021
8. Aprobación del informe preliminar de evaluación de credenciales/ofertas técnicas.	5 de mayo del 2021
9. Notificación de errores u omisiones de naturaleza subsanables.	5 de mayo del 2021
10. Ponderación y evaluación de subsanaciones.	7 de mayo del 2021 hasta las 04:00 pm.
11. Informe definitivo de evaluación de credenciales/ofertas técnicas.	11 de mayo del 2021
12. Aprobación del informe definitivo de evaluación de credenciales/ofertas técnicas.	12 de mayo del 2021
13. Notificación de habilitados para la apertura del “Sobre B”.	17 de mayo del 2021
14. <b>Apertura de ofertas económicas “Sobres B”.</b>	<b>19 de mayo del 2021 a las 09:00 am.</b>

	<b>en el salón de capacitación del Registro Inmobiliario, ubicado en el 2do nivel.</b>
<b>15.</b> Evaluación de ofertas económicas.	25 de mayo del 2021
<b>16.</b> Aprobación del informe definitivo de evaluación de oferta económicas.	28 de mayo del 2021
<b>17. Adjudicación.</b>	<b>3 de junio del 2021</b>
<b>18.</b> Notificación y publicación de adjudicación.	5 días a partir del acto administrativo de adjudicación.
<b>19.</b> Plazo para la constitución de la garantía bancaria de fiel cumplimiento de contrato.	Dentro de los siguientes 5 días, contados a partir de la notificación de adjudicación.
<b>20.</b> Suscripción del contrato.	No mayor a 20 días contados a partir de la notificación de adjudicación.

**COMITÉ DE COMPRAS Y LICITACIONES**