



REGISTRO INMOBILIARIO
 PODER JUDICIAL • REPUBLICA DOMINICANA

Enmienda al Cronograma del Proceso

Luego de extenderles un cordial saludo, por este medio tenemos a bien comunicarles información referente al proceso no. **RI-CP-BS-2021-002 para la Adquisición e instalación de estaciones de trabajo para el proyecto de readecuación de espacios para el plan nacional de titulación del Registro Inmobiliario**, donde el numeral no. 13 correspondiente a cronograma del proceso, en lo adelante se leerá de la siguiente manera:

| ACTIVIDADES | PERÍODO DE EJECUCIÓN |
|--|--|
| 6. Informe preliminar de evaluación de credenciales/ofertas técnicas | 27 de abril de 2021 |
| 7. Aprobación del informe preliminar de evaluación de credenciales/ofertas técnicas | 28 de abril de 2021 |
| 8. Notificación de errores u omisiones de naturaleza subsanable (si aplica) | 28 de abril de 2021 |
| 9. Ponderación y evaluación de subsanaciones | 30 de abril de 2021 hasta las 03:00 pm |
| 10. Informe definitivo de evaluación de credenciales/ofertas técnicas | 03 de mayo de 2021 |
| 11. Aprobación del informe definitivo de evaluación de credenciales/ofertas técnicas | 05 de mayo de 2021 |
| 12. Notificación de oferentes habilitados para presentación de oferta económica | 07 de mayo de 2021 |
| 13. Apertura oferta económica (sobre B) | 12 de mayo de 2021 a las 9:30 am, el salón de capacitación del Registro Inmobiliario, ubicado en el 2do nivel |
| 14. Evaluación oferta económica | 17 de mayo de 2021 |
| 15. Aprobación del informe definitivo de evaluación de ofertas técnicas y económicas. | 19 de mayo de 2021 |
| 16. Adjudicación. | 27 de mayo de 2021 |
| 17. Notificación y publicación de adjudicación. | 5 días a partir del acto administrativo de adjudicación. |
| 18. Plazo para la constitución de la garantía bancaria de fiel cumplimiento de contrato. | Dentro de los siguientes 5 días, contados a partir de la notificación de adjudicación. |
| 20. Suscripción del contrato. | No mayor a 20 días contados a partir de la notificación de adjudicación. |

COMITÉ DE COMPRAS Y LICITACIONES