



REGISTRO INMOBILIARIO
 PODER JUDICIAL • REPUBLICA DOMINICANA

Enmienda al Cronograma del Proceso

Luego de extenderles un cordial saludo, por este medio tenemos a bien comunicarles información referente al proceso no. **RI-CP-BS-2021-001 para la Adquisición e instalación de mobiliario para el proyecto de readecuación de espacios para el plan nacional de titulación del Registro Inmobiliario**, donde el numeral no. 13 correspondiente a cronograma del proceso, en lo adelante se leerá de la siguiente manera:

ACTIVIDADES	PERÍODO DE EJECUCIÓN
6. Informe preliminar de evaluación de credenciales/ofertas técnicas	27 de abril de 2021
7. Aprobación del informe preliminar de evaluación de credenciales/ofertas técnicas	28 de abril de 2021
8. Notificación de errores u omisiones de naturaleza subsanable (si aplica)	28 de abril de 2021
9. Ponderación y evaluación de subsanaciones	30 de abril de 2021 hasta las 03:00 pm
10. Informe definitivo de evaluación de credenciales/ofertas técnicas	03 de mayo de 2021
11. Aprobación del informe definitivo de evaluación de credenciales/ofertas técnicas	05 de mayo de 2021
12. Notificación de oferentes habilitados para presentación de oferta económica	07 de mayo de 2021
13. Apertura oferta económica (sobre B)	12 de mayo de 2021 a las 9:00 am, el salón de capacitación del Registro Inmobiliario, ubicado en el 2do nivel
14. Evaluación oferta económica	17 de mayo de 2021
15. Aprobación del informe definitivo de evaluación de ofertas técnicas y económicas.	19 de mayo de 2021
16. Adjudicación.	26 de mayo de 2021
17. Notificación y publicación de adjudicación.	5 días a partir del acto administrativo de adjudicación.
18. Plazo para la constitución de la garantía bancaria de fiel cumplimiento de contrato.	Dentro de los siguientes 5 días, contados a partir de la notificación de adjudicación.
20. Suscripción del contrato.	No mayor a 20 días contados a partir de la notificación de adjudicación.

COMITÉ DE COMPRAS Y LICITACIONES