



### Enmienda al Cronograma del Proceso

Luego de extenderles un cordial saludo, por este medio tenemos a bien comunicarles información referente al proceso no. **RI-CP-BS-2021-011 para la ampliación del sistema de videovigilancia para integrar áreas del Proyecto de Titulación Nacional en Santo Domingo e implementación en la oficina de Santiago del Registro Inmobiliario (RI)**, donde el numeral no. 10 correspondiente a cronograma del proceso, en lo adelante se leerá de la siguiente manera:

ACTIVIDADES	PERÍODO DE EJECUCIÓN
<b>1. Publicación, llamado a participar en la Comparación de Precio.</b>	<b>Martes 27 de julio de 2021</b>
2. Reunión técnica con los oferentes interesados para aclarar las dudas del pliego de condiciones (deben enviar un correo de demostración de interés).	Viernes 30 de julio del 2021 a las 9:00 am
<b>3. Visita técnica</b>	<b>Viernes 6 de agosto de 2021.</b>
<b>4. Período de consultas (aclaraciones).</b>	<b>Martes 10 de agosto del 2021 hasta las 03:00 pm, por el correo electrónico: <a href="mailto:licitacionesri@ji.gob.do">licitacionesri@ji.gob.do</a></b>
<b>5. Plazo para emitir respuesta por parte del Comité de Compras y Contrataciones mediante circulares, enmiendas y/o adendas</b>	<b>Hasta el 12 de agosto del 2021</b>
<b>6. Recepción de ofertas técnicas (sobre A) y económicas (sobre B) y apertura de ofertas técnicas (sobre A)</b>	<b>Hasta el 24 de agosto de 2021:</b> <b>*Recepción de ofertas: hasta las 2:30pm</b> <b>*Apertura de sobres: 3:00pm</b> <b>Entregar en el Departamento de Compras en la Gerencia Administrativa, ubicado en el 1er nivel del Registro Inmobiliario</b>
<b>7. Verificación, validación y evaluación de credenciales/Ofertas técnicas</b>	<b>Miércoles 25 de agosto de 2021</b>
<b>8. Informe preliminar de evaluación de credenciales/ofertas técnicas</b>	<b>Lunes 30 de agosto de 2021</b>
<b>9. Aprobación del informe preliminar de evaluación de credenciales/ofertas técnicas</b>	<b>Martes 31 de agosto de 2021</b>
<b>10. Notificación de errores u omisiones de naturaleza subsanable (si aplica)</b>	<b>Miércoles 01 de septiembre de 2021</b>
<b>11. Ponderación y evaluación de subsanaciones</b>	<b>Viernes 03 de septiembre de 2021</b>

ACTIVIDADES	PERÍODO DE EJECUCIÓN
12. Informe definitivo de evaluación de credenciales/ofertas técnicas	Lunes 06 de septiembre de 2021
13. Aprobación del informe definitivo de evaluación de credenciales/ofertas técnicas	Martes 07 de septiembre de 2021
14. Notificación de oferentes habilitados para presentación de oferta económica	Miércoles 08 de septiembre de 2021
<b>15. Apertura oferta económica (sobre B)</b>	<b>Jueves 09 de septiembre de 2021 a las 3:00pm</b>
16. Evaluación oferta económica	Viernes 10 de septiembre de 2021
17. Aprobación del informe definitivo de evaluación de ofertas técnicas y económicas.	Martes 14 de septiembre de 2021
<b>18. Adjudicación.</b>	<b>Martes 21 de septiembre de 2021</b>
19. Notificación y publicación de adjudicación	5 días a partir del acto administrativo de adjudicación.
20. Plazo para la constitución de la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato	Dentro de los siguientes 5 días, contados a partir de la notificación de adjudicación.
21. Suscripción del contrato	Dentro de los siguientes 20 días, contados a partir de la Notificación de Adjudicación.

### 13.1 Visita Técnica:

Con la finalidad de garantizar que las ofertas presentadas sean coherentes con los requerimientos de la institución, se realizará una visita técnica a las localidades donde se instalarán las cámaras, para los fines, se programará la visita tanto para la localidad de Santiago de los Caballeros, como en Santo Domingo, el viernes 06 de agosto del presente año. Ver a continuación información de importancia:

- La hora de salida, será desde la sede central del Registro Inmobiliario, ubicado en Av. Independencia, esq. Av. Enrique Jiménez Moya, Centro de los Héroes de Constanza, Maimón y Estero Hondo, Santo Domingo, D. N, a las 6:30am, por la puerta de la independencia.
- Se facilitará transporte a las empresas participantes que deseen ir en nuestros vehículos, pero, también pueden ir de forma independiente.
- Deberán confirmar la asistencia más tardar el miércoles 4 de agosto, a las 2:00pm para fines de coordinar movilidad, indicando, nombre, teléfono y correo del personal que asistirá.
- Se sugiere, una persona por empresa, debido a las medidas para contener el Covid-19.

**La presente enmienda ha sido firmada, en la ciudad de Santo Domingo, el día dos (2) de agosto del 2021**

**DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES**