

**Enmienda Núm. 1**

Por este medio de la presente les solicitamos aprobar la enmienda al cronograma del proceso de referencia No. **RI-CP-BS-2025-012**, para la "**Adquisición, Desmonte e Instalación de los UPS del Datacenter del Registro Inmobiliario sede Central**", donde se requiere modificar el numeral 10 correspondiente al cronograma del proceso, para que en lo adelante se lea de la siguiente manera.

**10. CRONOGRAMA DEL PROCESO**

ACTIVIDADES	PERÍODO DE EJECUCIÓN
1. <b>Publicación, llamado a participar.</b>	<b>Miércoles 10 de diciembre 2025</b>
2. Visita técnica opcional (No es de carácter obligatorio).	Viernes 12 de diciembre 2025, a partir de las 09:00 am a 03:00 pm.
3. Período de consultas (aclaraciones).	<b>Viernes 12 de diciembre 2025</b>
4. Plazo para emitir respuesta por parte del Comité de Compras y Contrataciones mediante circulares, enmiendas y/o adendas.	Martes 16 de diciembre 2025.
5. <b>Recepción y apertura de ofertas técnicas (sobre A) y ofertas económicas (sobre B).</b>	<b>Jueves 18 de diciembre del 2025 hasta las 02:30 pm.</b>  <b>Entregar en la recepción ubicado en el 2do nivel del departamento de Tecnología del Registro Inmobiliario.</b>  <b>Apertura de sobres: a partir de las 03:00pm en el salón de reuniones de la Administración General en el 4to Nivel del Registro Inmobiliario.</b>
6. Verificación, validación y evaluación de credenciales/ofertas técnicas y económicas.	Viernes 19 de diciembre 2025.
7. Informe preliminar de evaluación de credenciales/ofertas técnicas.	Martes 23 de diciembre 2025.
8. Aprobación del informe preliminar de evaluación de credenciales/ofertas técnicas.	<del>Lunes 29 de diciembre 2025.</del> <b>Jueves 08 de enero 2026</b>
9. Notificación de errores u omisiones de naturaleza subsanable (si aplica).	<del>Martes 30 de diciembre 2025.</del> <b>Viernes 09 de enero 2026</b>
10. Ponderación y evaluación de subsanaciones.	<del>Martes 06 de enero 2026.</del> <b>Martes 13 de enero 2026</b>
11. Informe definitivo de evaluación de credenciales/ofertas técnicas y económicas.	<del>Viernes 09 de enero 2026.</del> <b>Viernes 16 de enero 2026</b>
12. Aprobación del informe definitivo de evaluación de credenciales/ofertas técnicas y económicas.	<del>Martes 13 de enero 2026.</del> <b>Martes 20 de enero 2026</b>
13. <b>Adjudicación.</b>	<del>Jueves 22 enero 2026.</del> <b>Jueves 29 de enero 2026</b>
14. . Notificación y publicación de adjudicación.	Hasta cinco (5) días hábiles a partir del Acto Administrativo de Adjudicación.
15. Plazo para la constitución de la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato.	Dentro de los siguientes 5 días hábiles, contados a partir de la Notificación de Adjudicación.
16. Suscripción del contrato.	No mayor a 10 días hábiles contados a partir de la Notificación de Adjudicación.

La presente enmienda ha sido levantada, en la ciudad de Santo Domingo, el martes 22 de diciembre del año 2025.

**Firmada por:** Incidelka Aquino, Encargada Interina de Compras y Contrataciones

**--Fin del documento--**