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Enmienda al Cronograma del Proceso  

 

Luego de extenderles un cordial saludo, por este medio tenemos a bien comunicarles 

información referente al proceso no. RI-PEPU-BS-2021-006 para la contratación de 

servicios para cambio y ampliación de flotas del Registro inmobiliario, donde el 

numeral no. 14 correspondiente a cronograma del proceso, en lo adelante se leerá de la 

siguiente manera: 

 

ACTIVIDADES PERÍODO DE EJECUCIÓN 

1. Publicación, llamado a participar en 

el proceso 08 de noviembre de 2021 

2. Período de consultas (aclaraciones) 
Hasta el miércoles 10 de noviembre del 2021 hasta las 

3:00 pm, por el correo electrónico: 

licitacionesri@ri.gob.do 

3. Plazo para emitir respuesta mediante 

circulares, enmiendas y/o adendas 
Hasta el martes 16 de noviembre del 2021 

4. Recepción de ofertas técnicas y 

económicas y apertura de ofertas 

técnicas y económicas 

18 de noviembre de 2021 

5. Verificación, validación y evaluación de 

credenciales/ofertas técnicas y económicas 
Viernes 19 de noviembre de 2021 

6. Informe preliminar de evaluación de 

credenciales/ofertas técnicas y económicas 
22 de noviembre de 2021 

7. Aprobación del informe preliminar de 

evaluación de credenciales/ofertas técnicas 

y económicas 

23 de noviembre de 2021 

8. Notificación de errores u omisiones de 

naturaleza subsanable (si aplica) 
24 de noviembre de 2021 

9. Ponderación y evaluación de 

subsanaciones 26 de noviembre de 2021  

10. Informe definitivo de evaluación de 

credenciales/ofertas técnicas y 

económicas 
29 de noviembre de 2021 

11. Aprobación del informe definitivo de 

evaluación de credenciales/ofertas 

técnicas y económicas 
30 de noviembre de 2021 

12. Adjudicación 06 de diciembre de 2021 
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ACTIVIDADES PERÍODO DE EJECUCIÓN 

13. Notificación y publicación de 

adjudicación 

5 días a partir del acto administrativo de adjudicación.  

14. Plazo para la constitución de la 

Garantía de Fiel Cumplimiento de 

Contrato 

Dentro de los siguientes 5 días, contados a partir de la 

notificación de adjudicación.  

15. Suscripción del contrato Dentro de los siguientes 20 días, contados a partir de la 

Notificación de Adjudicación. 

 

 

La presente enmienda ha sido firmada, en la ciudad de Santo Domingo, el día 11 

de noviembre del año 2021 

 

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
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