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RI-PEPU-BS-2021-006

\ REGISTRO INMOBILIARIO

{3 PODER JUDICIAL - REPUBLICA DOMINICANA

Enmienda 3 al Cronograma del Proceso

Luego de extenderles un cordial saludo, por este medio tenemos a bien comunicarles
informacion referente al proceso no. RI-PEPU-BS-2021-006 para la contratacion de
servicios para cambio y ampliacion de flotas del Registro inmobiliario, donde el
numeral no. 14 correspondiente a cronograma del proceso, en lo adelante se leera de la
siguiente manera:

ACTIVIDADES PERIODO DE EJECUCION
1. Publicacién, llamado a participar en
el proceso 08 de noviembre de 2021
) _ Hasta el miércoles 10 de noviembre del 2021 hasta las
2. Periodo de consultas (aclaraciones) 3:00 pm, por el correo electrénico:
licitacionesri@ri.gob.do
3. Plazo para emitir respuesta mediante .
. P . P Hasta el martes 16 de noviembre del 2021
circulares, enmiendas y/o adendas
4. Recepcion de ofertas técnicas y
econdmicas y apertura de ofertas | 18 de noviembre de 2021
técnicas y economicas
5. Verificacién, validacion y evaluacion de | . .
) L. . Viernes 19 de noviembre de 2021
credenciales/ofertas técnicas y econémicas
. Inf limi luaci6 )
6 orme_ prefiminar , d? eva uaC|’on_ de 22 de noviembre de 2021
credenciales/ofertas técnicas y econémicas
7. Aprobacién del informe preliminar de
evaluacion de credenciales/ofertas técnicas | 23 de noviembre de 2021
y econémicas
8. Notificacion de errores_ u _om|3|ones de 24 de noviembre de 2021
naturaleza subsanable (si aplica)
9. Ponderacion y  evaluaciéon de
subsanaciones 26 de noviembre de 2021
10. Informe definitivo de evaluaciéon de
crede,nc!ales/ofertas técnicas Y | 29 de noviembre de 2021
econémicas
11. Aprobacion del informe definitivo de
eyalgamon de, _credenuales/ofertas 02 de diciembre de 2021
técnicas y econémicas
12. Adjudicacion 06 de diciembre de 2021
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13. Notificacion y publicacion de | 5 dias a partir del acto administrativo de adjudicacion.
adjudicacion

14.Plazo para la constitucion de la | Dentro de los siguientes 5 dias, contados a partir de la
Garantia de Fiel Cumplimiento de | notificacion de adjudicacion.
Contrato

15. Suscripcién del contrato Dentro de los siguientes 20 dias, contados a partir de la
Notificacion de Adjudicacion.

La presente enmienda ha sido firmada, en la ciudad de Santo Domingo, el dia 29
de noviembre del afio 2021

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

2 [a] PODER JUDICIAL | REPUBLICA DOMINICANA
- Eliana P. Garcia Betances

La integridad de este documento puede ser verificada en el siguiente enlace:
https://firma.poderjudicial.gob.do/inbox/app/poderjudicial/v/GJOR-5PI0-OMYP-TZB8
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